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 Anotace 
MLČÁK, Martin, Bc. Stavebně technologické řešení polyfunkčního domu v Krnově. 
Ostrava: VŠB  - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 
225, 2019 
 Téma diplomové práce se zabývá zpracováním části projektové dokumentace 
polyfunkčního objektu v Krnově pro stupeň stavebního povolení (DSP). V rámci něj je řešeno 
stavebně technologické provádění svislých nosných konstrukcí a konstrukcí stropů a zastřešení. 
Základy, suterén, 1NP a jádro objektu je navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce. 
Svislé a vodorovné konstrukce jsou navrženy z CLT panelů. Součástí práce je potřebná 
projektová dokumentace, tepelné posouzení vybraných konstrukcí, vypracován rozpočet 
konkrétní varianty řešení a časového harmonogramu postupu prací. Projekt je modelován ve 
3D s prvky BIM řešení. 
CLT panely a produkty jsou zvoleny od společnosti NOVATOP, která se dlouhodobě zabývá 
řešením dřevostaveb. Dřevěné panely jsou použity pro obvodové konstrukce, vnitřní svislé 
konstrukce, stropní dílce. 
Klíčová slova: projekt, technologický postup, dřevostavba, CLT, dřevěné panely, BIM 
 
Annotation 
MLČÁK, Martin, Bc. Construction and technological solution of a multifunctional building in 
Krnov. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Buildings Constructions 225, 2019. 
The theme of the master thesis deals with the processing of project documentation of a 
multifunctional building in Krnov for the degree of building permit (DSP). Part of the master 
thesis deal with construction-technological solution of vertical structures and constructions of 
ceilings and roof. The foundations, basement, 1NP and the core of the building are designed as 
a monolithic reinforced concrete structure. Vertical and horizontal structures are designed from 
CLT panels. Master thesis contains thermal assessment of selected structures, the budget of 
specific solution variant and time schedule of work progrress of technological processes. The 
project is modeled in 3D with BIM elements. 
CLT panels and products are chosen by NOVATOP company, a company that is long-term 
deals in the solution of wooden buildings. Wooden panels are used for perimeter structures, 
internal vertical structures, ceiling panels. 
Keywords: project, technological process, timber construction, CLT, wood panels, BIM  
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Seznam použitého značení 
s.r.o. – společnost s ručením omezením  
°C – stupňů Celsia 
C – beton  
cca – přibližně 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
EN – evropská norma 
tl. - tloušťka 
DN – průměr potrubí 
XPS – extrudovaný polystyrén 
EPS – expandovaný polystyrén 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
HSV – hlavní stavební výroba 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
kk – kuchyňský kout 
kPa – kilo Pascal 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
mm - milimetr 
m – metr 
max. – maximálně 
mil. Kč – milionů korun českých 
min. – minimálně 
např. – například 
NP – nadzemní podlaží 
NV – nařízení vlády 
PD – projektová dokumentace 
DSP – dokumentace pro stavební povolení 
PSV – přidružená stavební výroba 
Sb. – sbírky 
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SO – stavební objekt 
t – tuna 
U – součinitel prostupu tepla 
W/mK – jednotka součinitele prostupu tepla U 
ŽP – životní prostředí 
Parc.č. – parcela číslo 
Vyhl. - vyhláška 
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1 Úvod 
 
2  A –  Textová část 
 
Průvodní zpráva a technická zpráva je zpracována dle vyhlášky 499/2006.  [1] 
 
2.1 Průvodní zpráva 
  
Akce:   Novostavba polyfunkčního objektu v Krnově 
 
Investor:  Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o.,  
         Českobratrská 451, 780 33  
 
Stupeň :  DSP Dokumentace pro stavební povolení 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: 
Novostavba polyfunkčního objektu v Krnově. 
 
b) místo stavby: 
INFORMACE O POZEMKU 
Parcelní číslo:  3122/1 
Obec:   Krnov [597520] 
Katastrální území:  Krnov-Horní Předměstí [674737] 
Výměra [m2]:  10087 
Druh pozemku: Jiná plocha 
Vlastnické právo: Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o., Českobratrská 451, 780 33 
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SOUSEDNÍ PARCELY 
 
Parcelní číslo: 3122/99 
Vlastnické právo: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 
Krnov 
 
Parcelní číslo: 3122/111 
Vlastnické právo: Mia Casa s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4 
 
Parcelní číslo: 3122/111 
Vlastnické právo: Mia Casa s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4 
 
c) předmět projektové dokumentace: 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba polyfunkčního objektu na parc. č. 
3122/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí. Jedná se podsklepený, čtyřpodlažní objekt zakončený 
plochou střechou. Objekt obsahuje 15 bytových jednotek a 3 komerční prostory. Součástí 
objektu je nezbytné vybavení bytového domu (parkovací stání, sklepy, kolárna + kočárkárna). 
Součástí stavby jsou přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a vegetační úpravy. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor: Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o., Českobratrská 451, 780 33 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Bc. Martin Mlčák  
Mošnov 209 
742 51 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se člení na: 
SO01 – Polyfunkční objekt 
SO02 – Zpevněné plochy a přípojky technické infrastruktury 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 katastrální mapa ČÚZK  
 územní plánovací dokumentace obce Krnov 
 satelitní snímky mapy.cz / maps.google.com 
 platná legislativa 
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2.2 Technická zpráva 
 
Akce:   Novostavba polyfunkčního objektu v Krnově 
 
Investor:  Bytové domy Slunečná vyhlídka spol. s.r.o.,  
         Českobratrská 451, 780 33  
 
Stupeň :  DSP Dokumentace pro stavební povolení 
 
a) účel objektu 
 Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního objektu v Krnově. Objekt obsahuje 
celkově 18 bytů různých kategorií a 3 komerční prostory. Objekt se nachází na parc.č. 3122/1 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí. Jedná se o stavbu trvalou. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Polyfunkční objekt je řešen jako podsklepená stavba se čtyřmi nadzemními podlažími. 
Objekt je zakončen nepochozí plochou střechou. Nejvyšší úroveň objektu, střecha střešního 
vstupu, se nachází ve výšce +16,21m nad upraveným terénem. Hmota objektu je půdorysně 
kvádr s ústupky pro umístění balkonů. Suterén a 1NP objektu je konstrukčně řešen jako 
železobetonový monolit. 2NP až 4 NP je konstrukčně řešeno jako montované stavba 
z dřevěných CLT panelů. Objekt je založen na základové železobetonové desce.  
 
Suterén objektu obsahuje parkovací stání pro rezidenty, sklepy, technickou místnost. V přízemí 
objektu se nachází tři komerční prostory se sociálním zázemím. Oddělený vstup pro rezidenty 
objektu, kolárna s kočárkárnou. V 2NP až 4NP se shodně v každém podlaží nachází 6 bytových 
jednotek. Které jsou přístupné ze společné chodby. Vertikálně objekt propojuje schodiště a 
výtah. Parkování je zajištěno na pozemku investora. Objekt splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území [2] a vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
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Objekt obsahuje:  
6x byt 2+kk 
9x byt 3+kk 
 
Parkovacích stání  9 v podzemní garáži, 18 povrchové stání.  [3] 
 
Barevně je fasáda objektu laděna do bílého odstínu v kombinací s obklady Fundermax s imitací 
dřevěného obkladu. Přízemí objektu je tvořeno betonovou stěrkou. Rámy výplní otvorů jsou 
barevně laděny do tmavě šedého odstínu. 
 
V okolí objektu jsou navrženy odvodněné zpevněné plochy z žulové dlažby a drenážní betonové 
dlažby, která umožňuje zasakování dešťové vody. Okolí objektu bude po dokončení stavebních 
prací upraveno. Mezi objektem a komunikací je navržena výsadba zeleně. Objekt je přístupný 
z účelové komunikace na parc.č.3122/99 k.ú. Krnov-Horní Předměstí. Hlavní vstup pro 
rezidenty se nachází na západní straně objektu. Každá komerční jednotka má poté vstup vlastní.  
Projekt řeší bezbariérový přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívaní staveb. [4] Komunikace uvnitř objektu jsou bezbariérové.  
 
Na obrázcích 1 až 4 jsou znázorněny vizualizace objektu:  
 
Obrázek 1 Vizualizace objektu, jihovýchodní pohled 
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Obrázek 2 Vizualizace objektu, severovýchodní pohled 
 
 
Obrázek 3 Vizualizace objektu, severozápadní pohled 
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Obrázek 4 Vizualizace objektu, jihozápadní pohled 
 
 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  
 
• Počet funkčních jednotek    15 bytů, 3 komerční prostory 
• Užitková plocha objektu   2368 m2 
• Zastavěná plocha objektu              573,65 m2 
• Zpevněné plochy               111,85 m2 
• Obestavěný prostor objektu            10 319,96 m3  
• Výška objektu                  16,21 m 
 
Navržené bytové jednotky: 
 
6x byt 2+kk 
9x byt 3+kk 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 
 
Stavební řešení 
Objekt je založen na železobetonové základové desce tl. 300 mm. Suterén a přízemí 
objektu je řešeno jako železobetonová monolitická konstrukce. 2NP až 4NP je řešeno jako 
dřevostavba z křížem lepených dřevěných panelů systému NOVATOP. Strop nad suterénem a 
1NP  je navržen jako ŽB monolitická deska tl. 250 mm. Stropy nad ostatními podlažími jsou 
navrženy z dřevěných panelů ELEMENT tl. 340 mm. Střecha objektu je řešena jako plochá, 
nepochozí s možností údržby také z dřevěných panelů. Podrobné řešení konstrukcí je patrno 
z výkresové dokumentace. 
 
Konstrukční řešení 
Skladby konstrukcí: 
Pdl1 
Keramická dlažba     9 mm 
Lepidlo     4 mm 
Betonový potěr    50 mm 
Separační PE folie    0,1 mm 
Akustická izolace     90 mm 
ŽB monolitická deska    250 mm 
 
Pdl2 
Keramická dlažba     9 mm 
Lepidlo     4 mm 
Betonový potěr    40 mm 
Separační PE folie    0,1 mm 
Akustická izolace     50 mm 
ŽB  monolitická deska   250 mm 
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Pdl3 
Laminátová podlaha    8 mm 
Mirelon     2 mm 
2 x Fermacell E25  na lepidlo  50 mm 
Kročejová izolace    40 mm 
Stropní panel Novatop element  
Vyplněný vápencovým vsypem  340 mm 
 
Pdl4 
Keramická dlažba    9 mm 
Lepidlo     4 mm 
2 x Fermacell E25  na lepidlo  50 mm 
Kročejová izolace    40 mm 
Stropní panel Novatop element  
Vyplněný vápencovým vsypem  340 mm 
 
Pdl5 
Sika  Sikafloor garage   5 mm 
Cementový potěr s KARI výztuží  60 mm 
Separační folie Deksepar   0,2 mm 
TI XPS 300     150 mm 
Cementový potěr ve spádu   od 50 do 120 mm 
2 X Glastek 40 Special Mineral  8 mm   
Penetrační emluze Dekprimer   
Žb monolitická deska    300 mm 
Hutněna zemní pláň 
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Pdl6 
Cementový potěr s KARI výztuží  60 mm 
Separační folie Deksepar   0,2 mm 
TI XPS 300     240 mm 
2 x Glastek 40 Special Mineral  8 mm   
Penetrační emulze Dekprimer   
Žb monolitická deska    300 mm 
Hutněna zemní pláň 
 
Pdl7 - balkon 
Keramická dlažba ve spadu   9 mm 
Lepidlo     4 mm 
Glastek 40 Special Mineral   4 mm 
TI. Kingspam     80 mm 
Glastek 40 Special Mineral   4 mm 
Žb monolitická deska    250 mm 
Minerální vata v roštu   120 mm 
Dörken Delta-DAWI GP   2 mm 
SDK podhled      12,5 mm 
 
Pdl8 - balkon 
Keramická dlažba ve spádu   9 mm 
Lepidlo     4 mm 
Glastek 40 Special Mineral   4 mm 
TI. Kingspam     80 mm 
Stropní panel ELEMENT   340 mm 
EPS šedý 70     120 mm 
Silikónová omítka Baumit SIlikonTop 1,5 mm 
Stěrková vrstva Baumit ProContact  8 mm 
Výztužná síťovina Vertex R131   
Podkladní nátěr Baumit UniPrimer  
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Stn1 
Silikónová omítka Baumit SIlikonTop 1,5 mm 
Stěrková vrstva Baumit ProContact  8 mm 
Výztužná síťovina Vertex R131   
Podkladní nátěr Baumit UniPrimer  
Dřevovláknitá deska STEICOprotect H 40 mm 
Climatizer+ do roštu ze STEICO nosníků 300 mm 
Novatop Solid     124 mm 
(dle potřeby možno opatřit interiér 2x sdk / instlační předstěnou) 
 
Stn2 
SDK na hliníkový rošt   12,5 mm 
SDK na hliníkový rošt   12,5 mm 
Aku. Izo. Minerální vata   100 mm 
Novatop solid     80 mm 
Akustická izolace, minerální vata  100 mm 
Novatop Solid     80 mm 
SDK na lepidlo    12,5 mm 
SDK na lepidlo    12,5 mm 
 
Stn3 
Novatop Solid     124 mm 
 
Stn4 
Fasádní panely Fundermax kotvené  6 mm 
Vzduchová mezera    70 mm 
Pojistná HI. Guttafol    2 mm 
Dřevovláknitá deska STEICOprotect H 40 mm 
Climatizer+ do roštu ze STEICO nosníků 300 mm 
Novatop Solid     124 mm 
(dle potřeby možno opatřit interiér 2x sdk / instlační předstěnou) 
  
14 
 
Stn5 
Omítka MVC     15 mm 
Monolitická ŽB stěna    300 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
Stn6 
Omítka MVC     15 mm 
Ytong P2 500     150 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
Stn7 
Omítka MVC     15 mm 
Ytong P2 500     100 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
Stn8 
Betonová stěrka    8 mm 
EPS šedý lepený na lepidlo   180 mm 
Monolitická ŽB stěna    250 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
Stn9 
Omítka Baumit    8 mm 
Minerální vata    180 mm 
Monolitická ŽB stěna    250 mm 
Omítka MVC     15 mm 
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Stn10 
Nopová fólie Dekdren G8   8 mm 
XPS 300 lepený    120 mm 
2 x Asf. HI. Pás Elastek 40 Special Mineral 8 mm 
Asfaltová penetrační emulze Dekprimer 
Monolitická ŽB stěna    250 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
Stn11 
Soklová omítka Weber   15 mm 
XPS 300 lepeno na lepidlo   160 mm 
2 x Asf. HI. Pás Elastek 40 Special Mineral 8 mm 
Asfaltová penetrační emulze Dekprimer 
Monolitická ŽB stěna    250 mm 
Omítka MVC     15 mm 
 
S1 
Prané říční kamenivo 16/22   50 mm 
Separační geotextilie Filtek 500  1 mm 
HI. Folie PVC-P Dekplan 77   1,5 mm 
Separační folie Filtek 300   1 mm 
Tep. Izo. EPS 100 lepeno   220 mm   
Tep. Izo. EPS 100 spádové klíny lepeno 20 - 340 mm 
Glastek 30 Sticker Plus KVK  3 mm 
Stropní panel Element    340 mm  
 
S2 
Elastek 40 Graphit    4,5 mm 
Glastek 30 Sticker Plus Kvk   3 mm 
Tep. Izo. EPS 100 spádové klíny kotveno 20-200 mm   
Tep. Izo. EPS 100 kotveno    200 mm 
Glastek 40 Special Mineral   4 mm 
Asf. Penetrační emulze Dekprimer  
ŽB monolitická deska   250 mm  
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A1 - atika 
Stěrková vrstva Baumit ProContact  8 mm 
Výztužná síťovina Vertex R131   
Podkladní nátěr Baumit UniPrimer   
Silikónová omítka Baumit SIlikonTop 1,5 
Tep. Izo. minerální vata   300 mm 
Novatop Solid     124 mm 
Tep. Izo. minerální vata   150 mm 
Stěrková vrstva Baumit ProContact  8 mm 
Výztužná síťovina Vertex R131   
Podkladní nátěr Baumit UniPrimer   
Silikónová omítka Baumit SilikonTop 1,5 
 
Zemní práce 
 Před zahájením stavby dojde k sejmutí ornice v tl. 250 mm, která bude uložena na 
mezideponii. Ornice bude sejmuta pod budoucími stavbami a zpevněnými plochami.  Výkopy 
budou prováděny strojově. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou. Zemina 
pod budoucí stavbou je složení hlinito-jílovitá. Výkopy budou provedeny svahováním pod 
úhlem 60°.  
 
Objem odstraněné ornice: 
822,5*0,25 = 205,625 m3 
Nakypření se uvažuje zhruba 20% 
Objem ornice po nakypření: 205,6259*1,2 = 246,75 m3 
Objem odstraněné ornice po nakypření: 246,75 m3. 
 
Objem odstraněné zeminy: 
Objem zeminy: 2491,26 m3 
Nakypření 20%:   2491,26*1,2 = 2989,51 m3 
Objem zeminy po nakypření: 2989,51 m3 
 
(Objemy zeminy pochází z BIM modelu stavby) 
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Základy 
Polyfunkční objekt je založen na základové desce tl. 300 mm. Základy jsou navrženy 
z betonu C20/25.  Deska bude realizována na zhutněnou zemní pláň. Dojezd výtahu a základ 
pro odlučovač ropných olejů budou realizovány pomocí železobetonové desky, která bude 
provázána s tvárnicemi ze ztraceného bednění tl. 300 mm. Podrobnější řešení je patrné 
z výkresové dokumentace.  Rampa do garáží je založena na odstupňovaných základových 
pásech. Na základové pásy pro rampu budou vyhotoveny železobetonové monolitické opěrné 
stěny.  
 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny, ty se nachází 
v suterénu, 1NP a dále lemují v každém podlaží komunikační jádro. V objektu jsou dále použity 
stěny z dřevěných CLT panelů. Konstrukce jsou podrobněji popsány v části 5 D. – 
Technologický postup řešené nosné konstrukce budovy.  
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce řešeného objektu jsou navrženy jako železobetonové desky 
tl.250 mm a montované stropy z dřevěných stropních panelů ELEMENT tl.340 mm. 
Konstrukce jsou podrobněji popsány v části 5 D. – Technologický postup řešené nosné 
konstrukce budovy.  
Střecha objektu 
Střecha je řešena jako plochá – nepochozí s možností údržby. Na střechu je možné osadit 
fotovoltaické panely pro zajištění vlastní spotřeby objektu. Střecha je jednoplášťová. Nosnou 
konstrukci tvoří stropní panel ELEMENT tl.340 mm, na který je nalepen asfaltový pás 
GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK. Jako izolace střechy je zvolená teplená EPS izolace se 
spádovými klíny, které jsou lepeny.  Následuje hydroizolace folie DEKPLAN 77, separační 
geotextílie FILTEK 300 a prané kamenivo 16/22, které celou skladbu střešního pláště přitěžuje. 
Střecha nad komunikačním jádrem je řešena s povrchovou úpravou s asfaltovým pásem 
ELASTEK 40 GRAPHIT. Konstrukce jsou podrobněji popsány ve výkresové dokumentaci. 
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Schodiště 
Vnitřní schodiště je navrhnuto jako dvouramenné železobetonové. Každé rameno 
schodiště má šířku 1 700 mm. Ve schodišťovém zrcadle je umístěna výtahová šachta. Schodiště 
je tvořeno železobetonovou deskou o tl. 150 mm, která je vetknutá do stropní konstrukce. 
Mezipodesta schodiště je rovněž ze železobetonu o tl. 150 mm a je vetknutá do obvodové stěny. 
Stupně a mezipodesta mají povrchovou úpravu z keramické dlažby. Schodiště je opatřeno 
zábradlím o výšce 1 000 mm. V posledním nadzemním podlaží je opatřeno ukončujícím 
zábradlím výšky 1 000 mm. 
 
Zateplení objektu 
Fasáda objektu je zateplena foukanou izolací Climatizer+ tl. 300 mm, která je umístěna 
mezi dřevěné I nosníky Steico Wall. Po izolaci následuje záklopová vrstva z dřevovláknité 
desky STEICOprotect H. Pohledovou vrstvu tvoří fasádní omítka a fasádní panely Fundermax. 
Stěny komunikačního jádra jsou zatepleny minerální vatou Isover. Balkóny nad 1NP jsou 
zatepleny EPS šedý 70. Balkony v ostatních patrech mají izolaci umístěnou již v konstrukci 
balkonového panelu. Zateplení objektu je přesněji specifikováno v části 4.C – Tepelně 
technické posouzení konstrukcí.  
 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu.  
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky budou provedeny z pozinkované oceli.  
Výplně fasádních otvorů 
Okenní výplně jsou navrženy jako dřevěná eurookna s izolačním trojsklem. Odstín je 
zvolen v šedé barvě. Spára mezi okny a svislými konstrukcemi bude vyplněna izolační PUR 
pěnou. Připojovací spára bude z obou stran opatřena samolepícími izolačními páskami.  
 
Na výkladce v 1NP budou použity hliníkové rámy vyplněny izolací s izolačním trojsklem. 
Spára mezi okny a svislými konstrukcemi bude vyplněna izolační PUR pěnou. Připojovací 
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spára bude z obou stran opatřena samolepícími izolačními páskami. Výplně otvorů splňují 
požadavky na normový součinitel prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 [5] 
 
Zpevněné plochy 
Jižní a východní strany jsou v okolo objektu navrženy zpevněné plochy z žulové dlažby. 
Dlažba je vyspádována ke stromům a odvodňovacího liniového žlabu, který je sveden do 
vsakovací nádrže. V místech kolem objektu, kde není umístěna žulová dlažba, je umístěn 
okapový chodník z praného kameniva.  
Západně od objektu je navržena přístupová komunikace k rampě vedoucí do podzemních garáží 
a parkoviště pro rezidenty a zákazníky obchodů. Parkoviště a příjezdová komunikace jsou 
navrženy z drenážní dlažby LORA, která umožňuje zasakování dešťové vody.  
 
e) základní charakteristika technických a technologických zařízení, 
Vodovod 
Rozvod studené vody pitné je napojen na vodovodní přípojku. Vnitřní vodovod se 
napojuje na vodovodní přípojku v technické místnosti. Potrubí se dělí na rozvod studené vody 
v objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům a na potrubí studené vody pro přípravu teplé 
vody v el. zásobníku TUV.  Jako materiálu je použito na vnitřní rozvody studené a teplé vody 
plastových polypropylenových potrubí EVO PP-RCT. Rozvody v zemi jsou z potrubí PE 100 
a jsou spojovány svěrnými spojkami. Venkovní potrubí jsou uložena do pažené výkopové rýhy 
na pískový podsyp a do úrovně 300mm nad horní hranu potrubí zasypána pískovým obsypem. 
Hloubka venkovního vedení min. 800mm pod úrovní terénu. Prostup přes opatřit chráničkou. 
Veškeré rozvody vody budou izolovány polyetylénovou izolací (SV tl. 13mm a TV tl. 20mm). 
Plastová potrubí pod stropem jsou uložena v korýtkách z plastu nebo pozinkovaného plechu. 
Spád potrubí 0,3%. 
 
Splašková kanalizace 
Odvádí odpadní vody splaškové od všech zařizovacích předmětů do kanalizační 
přípojky, která je napojena do stokové uliční sítě. Vnitřní kanalizace se napojuje na přípojku. 
Kanalizační potrubí je vedeno převážně ve zdech a podlaze. Na stoupačce je nad podlahou 1NP 
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osazen čistící kus z PP-HT110. Stoupačka je nad střechou přivzdušněna přivzdušňovací hlavicí 
HL810.  
Potrubí splaškové kanalizace uvnitř budovy je navrženo z PP–HT trub. Potrubí ležaté 
kanalizace je navrženo z PVC-KG trub. Venkovní potrubí jsou uložena do pažené výkopové 
rýhy na pískový podsyp a do úrovně 300mm nad horní hranu potrubí zasypána pískovým 
obsypem. Hloubka venkovního vedení min. 800mm pod úrovní terénu. 
Spád potrubí vnitřní kanalizace ve zdech je min 4% a ležaté pod podlahou min 2%. 
 
Větrání objektu bude v suterénu a 1 NP probíhat rovnotlakově. Větrání v 2NP, 3NP, 4NP a 
střešního výlezu bude probíhat přirozeně. S výjimkou koupelen a WC, které budou větrány 
podtlakově a odpadní vzduch odváděn nad střechu objektu. TUV bude připravována 
v zásobníku umístěného v technické místnosti objektu. TUV je připravována pomocí el.energie.  
 
Dešťová kanalizace: 
Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny vnitřními rozvody do venkovní 
vsakovací nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťová a přečištěna voda z odlučovače 
olejů a ropných látek je svedena do vsakovací nádoby umístěné před objektem. Dešťová voda 
z parkoviště je zasakována přes zasakovací dlaždice LORA. Dešťová voda z chodníku je 
svedena do odvodňovacího žlabu a následně do zasakovací nádoby umístěné před objdektem. 
 
Vytápění: 
Vytápění objektu bude zajištěno tepelnými čerpadly typu vzduch-voda. V bytech 
budou umístěna otopná tělesa. V koupelnách bude umístěn topný elektrický žebřík. 
 
 
Elektroinstalace  
Objekt je napojen přípojkou NN do 1kV vedenou v podzemí. Na střechu je možné 
umístit fotovoltaické panely.  
 
f) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Obalové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly alespoň požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla. 
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 Z hlediska tepelně technických vlastností byly konstrukce navrženy v souladu 
s požadavky na tepelnou ochranu budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C. 
Ve všech skladbách obvodového pláště a zastřešení objektu je sledováno dosažení min. 
doporučených hodnot Un a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 [5].  
Pro přehled jsou uvedeny nejnepříznivější (maximální) hodnoty součinitele prostupu tepla U 
skladeb konstrukcí. Podrobný popis skladeb konstrukcí a jim příslušejícím hodnotám U jsou 
uvedeny v příloze č.1 až č.11. 
   
Obvodové stěny těžké    0,30 W/m2.K, 0,121 W/m2K, 0,122 W/m2K, 
0,170 W/m2K, 0,190 W/m2K, 0,269 W/m2K 
Strop vnitřní k nevytápěnému prostoru 0,325 W/m2.K  
Střecha plochá a šikmá do 45°  0,14 W/m2.K,  0,146 W/m2.K  
Okna       0,81 W/m2.K  
Dveře                                                        1,2 W/m2.K            
 
g) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí, 
Pro užívání stavby platí obecné platné standardy. Objekt nevyžaduje zvláštní opatření a 
zásadně nemění charakter území, do kterého vstupuje. Bude dodržován  zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů [6] a zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [7] 
 
h)vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků, 
 
Dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech  [8] je povinností všech původců odpadu vést 
evidenci vzniklých odpadů. Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace jsou navrženy ve 
smyslu zákona 185/2001 Sb. O odpadech [8]  a Katalogu odpadů Vyhláška 93/2016 Sb.  [9]. 
Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku. S 
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odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Během výstavby budou zbylé stavební 
materiály, sutě a případně i zbylá zemina z výkopů odváženy na odpovídající skládky.  
Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 
dokladován. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem oprávněnou 
organizací k likvidaci těchto odpadů. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Objem odstraněné ornice: 
822,5*0,25 = 205,625 m3 
Nakypření se uvažuje zhruba 20% 
Objem ornice po nakypření: 205,6259*1,2 = 246,75 m3 
Objem odstraněné ornice po nakypření: 246,75 m3. 
 
Objem odstraněné zeminy: 
Objem zeminy: 2491,26 m3 
Nakypření 20%:   2491,26*1,2 = 2989,51 m3 
 
(Objemy zeminy pochází z BIM modelu stavby) 
 
Vykopaná zemina bude odvezena na skládku deponie zemin. Část zeminy bude uložena na 
mezideponii na stavbě. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
 Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad bude roztříděn 
na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 93/2016Sb. [9]  Dodavatel 
stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zabudovávané materiály 
budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další manipulaci. Se všemi 
odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. [8] ve znění pozdějších předpisů. 
Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 
 Za pracovníky zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Budou respektovány podmínky 
BOZP. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technickými, 
technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, technologické a montážní 
předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou dodrženy podmínky dotčených subjektů 
a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 
Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [11] 
Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce [12]. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s 
riziky stavební činnosti. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v 
nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru a dále při zemních pracích (ochrana 
inženýrských sítí). Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat bouracím pracím. V tomto 
případě budou bezpodmínečně dodrženy všechny technologické postupy.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky (přilby, rukavice, obuv atd.). 
  
24 
 
3 B. – Výkresová část 
 
Zadané výkresy: 
C.3     Koordinační situace    1:200 
C.4     Zařízení staveniště    1:200 
D.1.1 – 01   Půdorys základů    1:50 
D.1.1 – 02   Půdorys základů – rampa   1:50 
D.1.1 – 03   Půdorys suterénu    1:50 
D.1.1 – 04   Půdorys rampy    1:50 
D.1.1 – 05   Půdorys 1.NP     1:50 
D.1.1 – 06   Půdorys 2.NP     1:50 
D.1.1 – 07   Půdorys 3.NP     1:50 
D.1.1 – 08   Půdorys 4.NP     1:50 
D.1.1 – 09   Půdorys střechy    1:50 
D.1.1 – 10   Půdorys střechy nad střešním vstupem 1:50 
D.1.1 – 11   Řez A-A´     1:50 
D.1.1 – 12   Řez B-B´     1:50 
D.1.1 – 13   Půdorys stropu nad 1NP   1:50 
D.1.1 – 14   Půdorys stropu nad 4NP   1:50 
D.1.1 – 15   Pohledy     1:100 
D.1.1 – 17   Detail D1     1:2 
D.1.1 – 18   Detail D2     1:5 
 
Výkresy doplňující zadání: 
C.2     Katastrální situační výkres   1:1000 
D.1.1 – 16   Perspektivní pohledy    1:350 
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4 C. – Tepelně technické posouzení konstrukcí 
 
V rámci projektu byly posouzeny následující konstrukce a byl vyhotoven Energetický štítek 
obálky budovy:  
S1 Střešní plášť – průměrná hodnota TI. 
Viz skladba S1 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,087 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.1 – Komplexní posouzení skladby konstrukce střešního pláště  - 
průměrná hodnota TI. 
 
S1 Střešní plášť – nejmenší hodnota u vpusti     
Viz skladba S1 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,141 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.2 – Komplexní posouzení skladby konstrukce střešního pláště  - 
nejmenší hodnota u vpusti 
 
S2 Střešní plášť – nad schodištěm – průměrná hodnota TI. 
Viz skladba S2 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,105 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.3 – Komplexní posouzení skladby konstrukce střešního pláště  - nad 
schodištěm – průměrná hodnota TI. 
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S2 Střešní plášť – nad schodištěm – nejmenší hodnota u okapu. 
Viz skladba S2 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,146 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.4 – Komplexní posouzení skladby konstrukce střešního pláště  - nad 
schodištěm – nejmenší hodnota u okapu 
 
Stn1 Obvodová stěna s omítkou 
Viz skladba Stn1 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,121 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.5 – Komplexní posouzení skladby obvodová stěna s omítkou 
 
Stn4 Obvodová stěna se vzduchovou mezerou 
Viz skladba Stn4 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,122 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.6 – Komplexní posouzení skladby obvodová stěna se vzduchovou 
mezerou 
 
Stn8 Obvodová stěna – úprava betonová stěrka 
Viz skladba Stn8 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,170 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.7 – Komplexní posouzení skladby obvodová stěna – úprava betonová 
stěrka 
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Stn9 Obvodová stěna – kolem schodiště 
Viz skladba Stn9 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,190 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.8 – Komplexní posouzení skladby obvodová stěna – kolem schodiště 
Stn11 Obvodová stěna – sokl 
Viz skladba Stn11 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,269 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.9 – Komplexní posouzení skladby obvodová stěna - sokl 
 
Pdl1 Podlaha nad nevytápěným prostorem 
Viz skladba Pdl1 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,325 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.10 – Komplexní posouzení skladby Podlahy nad nevytápěným 
prostorem 
 
Pd17 Balkon nad 1NP 
Viz skladba Pdl7 v kapitole 2.2 d) technické a konstrukční řešení objektu 
Výpočtem byl zjištěn součinitel prostupu tepla 0,14 W/m2K, který je menší než normou 
požadovaná hodnota. Konstrukce tedy vyhoví.  
Výpočet: Viz Příloha č.11 – Komplexní posouzení skladby balkonu nad 1NP 
 
Příloha č.12– Energetický štítek obálky budovy 
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5 D. – Technologický postup řešené nosné konstrukce budovy 
 
5.1 Železobetonová monolitická část 
 
5.1.1 Popis konstrukčního řešení 
Pro návrh novostavby polyfunkčního objektu jsem zvolil konstrukční systém 
z monolitického železobetonu a dřevěných CLT panelů (technologický postup řešení nosné 
konstrukce z CLT panelů je popsán v části 5.2 Dřevostavba – řešení z CLT panelů).  
Z železobetonové monolitické konstrukce jsou tvořeny obvodové a vnitřní nosné suterénní 
stěny. Sloupy umístěné v suterénu objektu.  Průvlaky spojující sloupy a obvodové zdivo. 
Obvodové a vnitřní nosné stěny v 1NP. Strop nad 1NP a stěny a stropy komunikačního jádra. 
 
Předběžné návrhy rozměrů konstrukcí:  
Suterénní stěny obvodové a vnitřní nosné: tl. 300mm 
Suterénní sloupy: průměr 450mm 
Obvodové stěny 1NP: tl. 250mm 
Vnitřní nosné stěny: tl. 300mm 
Stropní deska nad suterénem: tl. 250mm 
Stropní deska nad 1NP: tl. 250mm 
 
5.1.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště předává stavbyvedoucí  vedoucímu pracovní čety podle stanoveného 
harmonogramu prací. U předání bude technický dozor investora. Pracoviště bude převzato po 
provedení výkopových prací.  
U výkopových prací bude zkontrolována realizace podle projektové dokumentace, rovinnost 
povrchu, zhutnění základové spáry, svahování výkopu. Pracoviště bude uklizeno a zbaveno 
hrubých nečistot.  O převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku.  
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5.1.3 Personální obsazení 
 
Pro realizaci nosné konstrukce z monolitického železobetonu jsou zapotřebí tyto pozice: 
 
 Obsluha věžového jeřábu 1x 
 Vedoucí pracovní čety 1x 
 Řidič autodomíchávače 1x 
 Obsluha autočerpadla 1x 
 Montážníci bednění 8x 
 Svářeči a vázači výztuže 10x 
 Dělníci pro betonáž 5x 
 Pomocní dělníci 3x 
 
Zaměstnanci jsou způsobilí k vykonávání činnosti a proškolení v BOZP. 
 
5.1.4 Pracovní pomůcky a použité stroje/mechanizace 
 
 Autočerpadlo Schwing S 47 SX, dosah 47 m, podvozek MAN 
 Domíchávač betonu MAN T45 32.414 8x4 
 Nákladní automobil s otevřeným návěsem SCANIA 
 Ponorný vibrátor do betonu 45mm, 6m WG-551 GEKO 
 Vibrační lišta 
 Stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže CEL 55 
 Nivelační přístroj 
 Hrábě 
 Pomocné desky 
 Benzinová pila 
 Vodováha 
 Metr 
 Koště 
 Hadice 
 Konev 
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 Kleště 
 Vrtací a sekací automatické kladivo 
 Vázací kleště 
 Klíč na šrouby 
 Svářečský štít 
 Ochranné pomůcky 
 
 
Obrázek 5 Autočerpadlo Schwing S 47 SX, dosah 47 m, podvozek MAN, [30] 
 
5.1.5 Materiál 
 
Beton 
Na stavbu je navrženo použití betonu pevnostní třídy C20/25. Mezi realizaci 
jednotlivých konstrukcí je potřebná technologická přestávka.  
Objem použitého betonu na stěny suterén: 181 m3 
Objem použitého betonu sloupy:  3,2 m3 
Objem použitého betonu stropní desky nad suterénem:  129,61 m3 
Objem použitého betonu na stěny 1NP:  206,8 m3 
Objem použitého betonu stropní desky nad 1NP: 135,16 m3 
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Objem použitého betonu na zbylou část komunikačního jádra: 215,15 m3 
Objem použitého betonu na rampu: 92,7 m3 
Celková spotřeba betonu: 963,62 m3, což odpovídá 138 domíchávačům. 
 
Výztuž 
Na stavbu je navržena ocel třídy B500.  Betonářská ocel musí splňovat požadované 
vlastnosti dle ČSN 42 0139. [13] 
Předpokládaná hmotnost výztuže (upřesněno v prováděcí dokumentaci, není součástí 
diplomové práce):  
 
Bednění 
Na bednění betonových konstrukcí je zvoleno systémové bednění Doka. 
 
Předpokládaná spotřeba dílců pro stěny (upřesněno dodavatelem): 
Rámový prvek Framax Xlife  900 x 2700– 296 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  450 x 2700 – 10 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  300 x 2700 – 8 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  900 x 1350– 296 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  450 x 1350 – 10 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  300 x 1350 – 8 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  900 x 450– 272 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  450 x 450 – 8 ks 
Rámový prvek Framax Xlife  300 x 450 – 8 ks 
Rychloupínáče RU Framax – 1850 ks 
Uni upínač Framax – 80 ks 
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Upínací kolejnice Framax – 314 ks 
Vnitřní roh Framax Xlife – 32 ks 
Systémové kotvy – 1884 ks 
Opěry bednění – 314 ks 
Doka-Optix – 20 l 
 
Předpokládaná spotřeba dílců pro sloupy (upřesněno dodavatelem):  
Sloupový systémový dílec Top50 – 5 ks 
Víceúčelový paždík WS10 Top50 – 60 ks 
Univerzální rohový spínač – 60 ks 
Úhlová příložka 90/50 – 30 ks 
Jeřábové oko pro bednění sloupu – 15 ks 
Svora příruby H20 – 60 ks 
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m – 30 ks 
Opěra bednění 540 – 5 ks 
Doka-Optix – 2 l 
 
Předpokládaná spotřeba dílců pro stropy (upřesněno dodavatelem): 
Panely Dokadur – 508  ks 
Nosníky Doka H20 top 3,90m   – 130 ks 
Nosníky Doka H20 top 2,65m  - 192 ks 
Spouštěcí hlavice H20 – 1016 ks 
Přidržovací hlavice H20 – 1016 ks 
Stropní podpěry Doka Eurex 20 top –  1016 ks 
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Opěrná trojnožka – 1016 ks 
Doka-Optix – 40 l 
 
5.1.6 Doprava a skladování 
 
Primární doprava 
 
Předpřipravena výztuž, armokoše a další potřebná výztuž bude na stavbu dovezena 
nákladním automobilem SCANIA s otevřeným návěsem. Výztuž bude uložena na paletách. Je 
nutné zabránit poškození materiálu při přepravě.  
Bednění bude dovezeno nákladním automobilem SCANIA s otevřeným návěsem. Bednění 
bude při přepravě uloženo tak, aby nedošlo k jeho poškození.  
Čerstvý beton bude dovážet autodomíchávač MAN T45 32.414 8x4 z betonárny 
Českomoravský beton, a.s. umístěné na ulici Ve Vrbině 1120/4 v Krnově. Betonárna je zvolena 
pro svou blízkost k místu staveniště. Dojde k vyšší záruce kvality přepravovaného betonu, 
rychlejšímu dojezdu a nižší ceně za transport.  
 
Sekundární doprava 
Vertikální dopravu zajistí věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Čerstvá betonová směs bude 
dopravována autočerpadlem Schwing S 47 SX, dosah 47 m (viz obrázek 5). Přeprava drobného 
materiálu bude prováděna ručně pracovníky.  
 
Skladování 
Výztuž (KARI síť, pruty, armkoše) bude skladována na venkovní skládce. Pod výztuží 
budou umístěny dřevěné pražce k ochraně před zemní vlhkostí a nečistotami. Uskladněné prvky 
budou označeny identifikačními štítky.  
Bednění bude skladováno na zpevněné, odvodněné ploše na staveništi. Část bednění bude 
rovnou dopravováno na realizovaný objekt. Drobný pracovní materiál bude skladován 
v uzamykatelných skladech na staveništi. 
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5.1.7 Pracovní postup 
 
Vyměření základů 
Základ pro objekt je řešen jako železobetonová monolitická deska tl. 300 mm. Celá 
deska je v jedné rovině až na dvě místa. Dojezd výtahu a nádrž pro umístění odlučovače 
ropných látek bude založena níže, jako tzv. bílé vany. Přesné umístění konstrukcí je patrné 
z projektové dokumentace. Na zhutněnou zemní pláň vyznačíme barevným sprejem podle 
projektové dokumentace budoucí umístění základů. Technický dozor investora (TDI) provede 
převzetí základové spáry. O převzetí bude zapsán záznam do stavebního deníku. Vodu, bláto a 
zborcenou hlínu odstraníme manuálně. Zkontrolujeme umístění inženýrských sítí. Jedná se o 
ležaté svody dešťové kanalizace, která bude vedena z odlučovače ropných látek. Budoucí 
prostup opatříme PVC chráničkou. Obdobně budeme postupovat při  vyměření základových 
pásů rampy.  
 
Armování základů 
Armování bílých van bude probíhat na distančníky umístěné ve výkopech. Bílé vany 
budou realizovány ve dvou etapách. Prvně proběhne armování desek van, které budou následně 
zalité betonovou směsí. U desek ponecháme vyčnívající výztuž, na kterou později navážeme 
s výztuží monolitických stěn.  
Výztuž desky pod celým objektem umístíme na distančníkíky. Vyztužení bude probíhat podle 
výkresu výztuže (není součástí diplomové práce). Na distančníky se umístí pruty spodní 
výztuže a přidrátuje se. Dále umístíme výztuž v kolmém směru a opět přidrátujeme. Na 
vytvořenou síť spodní výztuže umístíme ocelové liniové distanční podložky. Na distanční 
podložky umístíme horní výztuž v podélném a příčném směru a opět přidrátujeme. Tuhost 
zajistíme uložením KARI sítě, kterou svážeme s horní výztuží.  Dbáme také na provázání 
výztuže stěn bílých van a základové desky. Při armování desky přivazujeme již i výztuž, na 
kterou se v další etapě napojí výztuž stěn a sloupů. 
 
Bednění základů 
Kolem desky a rýh budoucích základů zhotovíme tradiční bednění ze smrkových desek 
tl. 25 mm. Bednění bude založeno přímo na rostlou zeminu. Zajištěno bude vzpěrami s kolíky. 
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Po výšce budou desky spojeny svislými prkénky přibitými hřebíky. Vodorovná vzdálenost mezi 
svislými stěnami bednění základových pásů bude zajištěna rozpěrami. Nivelačním přístrojem, 
zhlédnutím přes stavební lavičky a natáhnutím provázku vyznačíme konečnou výšku betonu.  
 
Betonáž základů 
Betonování základových pásů bude probíhat průběžně po vrstvách pomocí čerpadla. 
Jednotlivá vrstva bude mít mocnost 40 až 50 cm. Při betonování nesmí být překročena 
maximální výška shozu směsi 1,5 m. Betonová směs bude průběžně vibrována ponorným 
vibrátorem. Vibrování bude probíhat z betonářské lávky. Vibrování bude probíhat podle 
předepsaných předpisů, obecně však, dokud nepřestane vznik vzduchových bublin. Při 
vibrování dbáme na nepoškození výztuže. K vibrování používáme ponorný vibrátor do betonu 
45mm, 6m WG-551 GEKO. 
Betonování desky bude probíhat od východní strany k západní straně. Vznik pracovních 
spár bude nutné konzultovat s technickým dozorem investora, popř. s projektantem. Pracovní 
spára bude zajištěna z tradičního bednění – dřevěných fošen, ve kterých budou vyvrtány otvory 
pro výztuž. Před navázáním prací bude pracovní spára zdrsněna, očištěna a navlhčena. Čerstvá 
betonová směs bude dopravována ramenovým čerpadlem Schwing S 47 SX, dosah 47 m, 
podvozek MAN. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem opatřeným gumovou hlavicí 
ponorným vibrátorem do betonu WG-551 GEKO. Při betonování nesmí být překročena 
maximální výška shozu směsi 1,5 m. Při vibrování dbáme na to, aby se beton dostal i pod spodní 
výztuž. Vibrujeme opatrně, abychom nepoškodili nebo neposunuli uloženou výztuž. 
Vybetonovanou desku následně podle klimatických podmínek kropíme 4-6 dní. 
 
Odbednění základů 
Po uplynutí 5 dní (doporučení 10 dní) odstraníme bednění po obvodu objektu. Bednění 
očistíme od zbytku betonu.  
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Vyměření svislých konstrukcí na základovou desku 
Na základovou desku budou za pomoci pásma a metru rozměřeny budoucí svislé 
konstrukce. Barevným sprejem zakreslíme podle projektové dokumentace hrany konstrukcí, 
umístění budoucích otvorů atp. 
 
Armování stěn a sloupů suterénu 
Výztuž stěn a sloupů bude přivařena s výztuží vyčnívající ze základové desky. Výztuž 
stěn bude navázána podle realizační dokumentace (není součástí této diplomové práce). Výztuž 
stěn bude vázáná přímo na stavbě. Svařování výztuže bude probíhat manuálně. Ocel je zvolena 
třídy B500. 
Jako výztuž sloupů jsou zvoleny předpřipravené armokoše, které budou na stavbu dopraveny. 
Umístění armokošů proběhne věžovým jeřábem. Armokoše se poté přivaří na výztuž 
vyčnívající ze základové desky. Krytí výztuže bude pomocí distančníků.  
 
Bednění sloupů v suterénu 
Pro bednění sloupů je zvoleno systémové bednění společnosti Doka (viz obrázek 6 a 7). 
Před smontováním panelů budou bednící panely natřeny ošetřovacím a odbedňovacím olejem 
Doka Optix. Natření bude provedeno vysokotlakým impregnátorem. Před umístění bednění 
bude přesně vytyčena poloha budoucích sloupů. Panely jsou sestaveny a zajištěny zámkem. 
Bednění je zajištěnou bednící opěrou 540.  
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Obrázek 6 Systémové bednění společnosti Doka pro betonování sloupů [31] 
 
 
Obrázek 7 Obrázek 2 Systémové bednění společnosti Doka pro betonování sloupů [31] 
 
Bednění stěn suterénu 
Pro bednění stěn je zvoleno systémové bednění společnosti Doka. Výška stěny je 4050 
mm. Bednící panely potřebné výšky budou sestaveny z panelu Framax Xlife o rozměru 900 x 
2700 mm a Framax XLife o rozměru 900 x 1350 mm. Analogicky jsou vytvořeny i bednící 
dílce šířek 450 mm a 300 mm. Panely jsou spojeny rychloupínačem RU Framax. Panely šířky 
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900 mm jsou vzájemně spojeny dvěma rychloupínači. Stabilita je dále zajištěna upínací 
kolejnicí, která spojuje panely ve vertikální poloze. Takto sestavený panel je umístěn na pozici 
na stavbě. Panely jsou postupně umísťovány vedle sebe na stavbu. Sestavené panely jsou 
vzájemně spojovány rychloupínači RU Framax.  
V místech, kde máme půdorysné rozměry budoucích stěn jiné, než jsou možnosti panelů, 
využije délkového vyrovnání (viz obrázek 8). Vyrovnání vytvoříme prvkem Framax Alu 
potřebného rozměru (prvek je nabízen v rastru po 1 cm), který umístíme mezi dva systémové 
dílce. V této situaci používáme upínače Uni Framax. Na celou výšku použijeme 6 upínačů. 
Stabilita dílců je dále zajištěna upínací kolejnicí se svorkou a šrouby s matkami a podložkami.  
 
Obrázek 8 Vyrovnání půdorysných rozměrů bednění Doka [31] 
 
Vnitřní rohy tvoříme systémovým prvkem Framax Xlife (obrázek 9), který je opět k ostatním 
dílcům spojen rychlospojkami. Podle realizační dokumentace vytvoříme bednění pro budoucí 
otvory. Na bednění použijeme fošny potřebných rozměrů, které v rozích spojíme svorkami pro 
bednění prostupů. Uvnitř budoucího prostupu umístíme stropní stojky, které zajistí stabilitu 
vnitřních rozměrů při betonování. Rám otvoru je k bednicímu panelu spojen prkny přes hřeby.   
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Obrázek 9 Vytvoření rohu bednícím systémem Doka [31] 
 
Před smontováním panelů budou bednící panely natřeny ošetřovacím a odbedňovacím olejem 
Doka Optix. Natření bude provedeno vysokotlakým impregnátorem. Smontované panely jsou 
osazeny háky pro možnost uvázání a přepravení věžovým jeřábem na místo určení. Před 
umístěním bednění bude přesně vytyčena poloha budoucích stěn. Panely jsou mezi sebou 
spojeny kotvami. Při výšce stěny 3750 mm je potřeba spojit dva panely 6 kotvami, které jsou 
umístěny po stranách. Bednění je poté zajištěnou bednící opěrami.  
Na panely je přimontována betonářská lávka, která je přístupná žebříkem. 
 
Betonáž monolitických sloupů suterénu 
Betonování sloupů bude probíhat průběžně po vrstvách pomocí čerpadla. Jednotlivá 
vrstva bude mít mocnost 40 až 50 cm. Při betonování nesmí být překročena maximální výška 
shozu směsi 1,5 m. Betonová směs bude průběžně vibrována ponorným vibrátorem. Vibrování 
bude probíhat z betonářské lávky. Vibrování bude probíhat podle předepsaných předpisů, 
obecně však, dokud nepřestane vznik vzduchových bublin. Při vibrování dbáme na nepoškození 
výztuže. K vibrování používáme ponorný vibrátor do betonu 45mm, 6m WG-551 GEKO. 
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Betonáž monolitických stěn suterénu 
Betonování stěn bude probíhat obdobně jako při betonáži sloupů. Betonování stěn bude 
probíhat zároveň s betonováním schodiště. Lití čerstvé betonové směsi bude po souvislých 
vrstvách. Při betonování nesmí být překročena maximální výška shozu směsi 1,5 m. Betonová 
směs bude průběžně vibrována ponorným vibrátorem. Vibrování bude probíhat z betonářské 
lávky. Vibrování bude probíhat podle předepsaných předpisů, obecně však, dokud nepřestane 
vznik vzduchových bublin. Při vibrování dbáme na nepoškození výztuže. K vibrování 
používáme ponorný vibrátor do betonu 45mm, 6m WG-551 GEKO.  
 
Odbednění sloupů suterénu 
Bednění sloupů odstraníme po jednom týdnu, zatěžovat můžeme však až po minimálně 
28 dnech. Odstraníme podpěru. Osadíme háky pro přepravu věžovým jeřábem a postupně 
uvolňujeme zámky. Panel se přemístí na skládku, kde ještě při zavěšení na hácích bude panel 
očištěn od hrubých nečistot a umyt vysokotlakým čističem. Na závěr provedeme ošetření 
prostředkem Doka Optix. Tímto postupem odstraníme všechny bednící dílce. 
 
Odbednění stěn suterénu 
Odbednění monolitických stěn proběhne po uplynutí dvou týdnů. Plně však zatěžovat  
stěny můžeme až po 28 dnech. Odstraníme podpěry a betonářskou lávku. Demontovaný panel 
opatříme háky pro přepravu věžovým jeřábem. U zajištěného panelu uvolníme rychloupínače. 
Panel se přemístí jeřábem na skládku, kde ještě při zavěšení na hácích bude panel očištěn od 
hrubých nečistot a umyt vysokotlakým čističem. Na závěr provedeme ošetření prostředkem 
Doka Optix. Tímto postupem odstraníme všechny bednící dílce. Společně s bedněním stěn 
odstraníme také bednění schodiště. 
 
Bednění stropu nad suterénem 
Bednění pro strop se skládá z polohovatelných stropních podpěr Doka Eurex 20 top, 
které jsou opatřeny trojnožkou, spouštěcí hlavicí a přidržovací hlavicí. Na hlavici umisťujeme 
podélné nosníky Doka H20 o délce 3,9 m. Na podélné nosníky umístíme příčné nosníky Doka 
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H20 o délce 2,65 m. Na vytvořený rám umístíme bednící desky Dokadur o rozměrech 200 x 50 
cm a tloušťce 27 mm. Systém podpěr je znázorněn na obrázku 10. 
 
Obrázek 10 Systém bednění stropu Dokadur [32] 
 
Podélné a příčné nosníky položíme po obvodu stěn. Nastavovacím třmenem provedeme hrubé 
výškové nastavení stropní podpěry. Zasadíme spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry. 
Postavíme opěrnou trojnožku, do které umístíme stropní podpěru a upevníme ji upínací pákou. 
Spouštěcí hlavici natočíme u obvodového nosníku tak, aby bylo možné při odbedňování 
vytlouct klín. Pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. 
Znivelujeme podélné nosníky podle výšky budoucího stropu. Pomocí montážních vidlic 
uložíme s přesahem příčné nosníky. Dbáme na to, aby pod každým předpokládaným místem 
styku desek ležel nosník (případně zdvojené nosníky). Montáž mezipodpěr provedeme 
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přidržovací hlavicí H20 DF s integrovaným třmenem. Uložíme panely Dokadur kolmo 
k příčným nosníkům. Bednící desky zajistíme po okrajích hřebíky.  
Podle realizační dokumentace vytvoříme bednění pro průvlak (viz obrázek 11). Bednění, je 
obdobně jako budoucí stropní deska, uložena na vytvořeném rámu ze stropních podpěr Doka 
Eurex a nosníky Doka H20. Na příčné nosníky je uložena průvlaková kleština s nástavcem. Na 
nástavce jsou osazeny nosníky, který tvoří rám budoucího průvlaku. Stěny jsou vytvořeny 
z panelu Dokadur, které jsou nařezány na potřebné rozměry. Podél okraje stropu namontujeme 
ochranu proti pádu – dřevěné zábradlí. Postříkáme panely Dokadur ošetřovacím a 
odbedňovacím olejem Doka Optix. Prostupy ve stropní desce vytvoříme dřevěnými fošnami 
v místech, kde to uvádí projektová dokumentace. Desky zajistíme kolíky a dřevěným vzpěrami 
zapřenými o hranoly umístěné na bednících deskách. 
 
Obrázek 11 Vytvoření bednění pro průvlak [32] 
 
Armování stropní desky nad suterénem 
Odmaštěnou a očištěnou betonářskou ocelí třídy B500 přemístíme jeřábem na vytvořené 
bednění. Výztuž bude dopravována ve svitkách. Následně se výztuž začne realizovat podle 
výkresu výztuže (není součástí diplomové práce). Pro zajištění krytí budou použity betonové 
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distančníky. Na distančníky se umístí pruty spodní výztuže a přidrátuje se. Dále umístíme 
výztuž v kolmém směru a opět přidrátujeme. Na vytvořenou síť spodní výztuže umístíme 
ocelové liniové distanční podložky (viz obrázek 12). Výztuž stěn bude rovněž přidrátována a 
spojena s výztuží stropní desky.  
 
Obrázek 12 Distanční liniová podložka netstavebniny.cz 
 
Na distanční podložky umístíme horní výztuž v podélném a příčném směru a opět přidrátujeme. 
Tuhost zajistíme uložením KARI sítě, kterou svážeme s horní výztuží.  
Výztuž průvlaku bude předvyrobena ve výrobně a dopravena na stavbu. Do bednění bude 
osazena na distanční podložky věžovým jeřábem. Výztuž průvlaku je provázána s výztuží desky 
a již realizovaných sloupů a spolupůsobí. Ke vzájemnému svazování výztuže používáme 
ocelové vazačské ocelové drátky. Po obvodových stěnách umístíme tradiční bednění 
z dřevěných fošen tl.25 mm pro vytvoření hrany budoucí desky.  
 
Betonování stropní desky nad suterénem 
Stropní deska a průvlak budou betonovány dohromady. Betonáž bude probíhat postupně 
od východní strany objektu po západní. Vznik pracovních spár bude nutné konzultovat 
s technickým dozorem investora, popř. s projektantem. Pracovní spára bude zajištěna 
z tradičního bednění – dřevěných fošen, ve kterých budou vyvrtány otvory pro výztuž. Před 
navázáním prací bude pracovní spára zdrsněna, očištěna a navlhčena. Čerstvá betonová směs 
bude dopravována ramenovým čerpadlem Schwing S 47 SX, dosah 47 m, podvozek MAN. 
Beton bude hutněný ponorným vibrátorem opatřeným gumovou hlavicí ponorným vibrátorem 
do betonu WG-551 GEKO. Při betonování nesmí být překročena maximální výška shozu směsi 
1,5 m. Při vibrování dbáme na to, aby se beton dostal i pod spodní výztuž. Vibrujeme opatrně, 
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abychom nepoškodili nebo neposunuli uloženou výztuž. Vibrování bude probíhat podle 
předepsaných předpisů, obecně však, dokud nepřestane vznik vzduchových bublin. K hlazení 
čerstvé betonové směsi použijeme plovoucí vibrační lištu Enar QZH. 
 
Odbednění 
Odbedňování stropu začneme postupně po dvou týdnech zrání. Odstraníme 
mezipodpěry a uložíme je do ukládací palety. Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice 
spustíme bednění stropu. Sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odložíme do ukládací 
palety. Nosníky pod stykem desek zatím ponecháme na místě. Odstraníme panely Dokadur a 
odložíme je do odkládací palety. Následně demontujeme zbývající příčné a podélné nosníky a 
uložíme je do ukládací palety. Demontáž stropních podpěr provedeme otevřením nastavovacího 
třmene tak, aby byla vnitřní trubka uvolněna. Při zasunování vedeme trubku rukou. Uložíme 
opěrné trojnožky a podpěry do ukládací palety.  
 
Vyměření svislých konstrukcí na stropní desce nad suterénem 
Na stropní desku budou za pomoci pásma a metru rozměřeny budoucí svislé 
konstrukce. Barevným sprejem zakreslíme podle projektové dokumentace hrany konstrukcí, 
umístění budoucích otvorů atp. 
 
Armování stěn 1NP 
Armování stěn bude probíhat analogicky s armováním stěn suterénu.  
 
Bednění stěn 1NP 
Bednění stěn bude probíhat analogicky s bedněním stěn suterénu.  
 
Betonáž monolitických stěn 1NP 
Betonáž bude probíhat analogicky s betonáží stěn suterénu. 
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Odbednění monolitických stěn 1NP 
Odbednění bude probíhat analogicky s odbedněním stěn suterénu. 
 
Bednění stropu nad 1NP 
Bednění bude probíhat analogicky s bedněním stropu nad suterénem. 
 
Armování stropní desky nad 1NP 
Armování stropní desky bude probíhat analogicky s armováním stropu nad suterénem. 
 
Betonování stropní desky nad 1NP 
Betonování stropní desky bude probíhat analogicky s betonováním stropu nad 
suterénem. 
 
Odbednění stropní desky nad 1NP 
Odbednění stropní desky bude probíhat analogicky s odbedňováním stropu nad 
suterénem. 
 
Železobetonové monolitické konstrukce, které se nacházejí ve 2NP, 3NP, 4NP, výstup na 
střechu a tvoří komunikační jádro objektu, budou prováděny podle stejných principů a zásad, 
jako konstrukce v suterénu objektu.  
 
Bednění schodiště 
Bednění pro schodiště bude vytvořeno tradičním způsobem z dřevěných fošen. Tvar 
bednění bude realizován podle výkresu schodiště (není součástí diplomové práce). Bednění 
bude vyráběno tesaři přímo na stavbě. K hrubému opracování fošen bude provedeno 
benzínovou motorovou pilou.  
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Armování schodiště 
Jako výztuž je navržena ocel třídy B500. Výztuž schodiště se napojí na vyčnívající 
výztuž ze základové desky. Výztuž bude vzájemně svařena. Do vytvořeného bednění, na 
distančníky bude umístěna spodní výztuž betonové desky. Výztuž a distančníky budou 
přidrátovány. Na spodní výztuž se umístí ocelové liniové podložky pro uložení horní výztuže. 
Na horní výztuž bude umístěna KARI síť a všechny prvky budou opět vzájemně přidrátovány.  
 
Betonování schodišťové desky 
Betonová deska a obvodová stěna schodiště budou betonovány současně. Vznik 
pracovních spár bude nutné konzultovat s technickým dozorem investora, popř. s projektantem. 
Pracovní spára bude zajištěna z tradičního bednění – dřevěných fošen, ve kterých budou 
vyvrtány otvory pro výztuž. Před navázáním prací bude pracovní spára zdrsněna, očištěna a 
navlhčena.  
Čerstvá betonová směs bude dopravována čerpadlem Schwing S 47 SX, dosah 47 m, podvozek 
MAN. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem do betonu WG-551 GEKO opatřeným 
gumovou hlavicí . Při betonování nesmí být překročena maximální výška shozu směsi 1,5 m. 
Při vibrování dbáme na to, aby se beton dostal i pod spodní výztuž. Vibrujeme opatrně, 
abychom nepoškodili nebo neposunuli uloženou výztuž. Vibrování bude probíhat podle 
předepsaných předpisů, obecně však, dokud nepřestane vznik vzduchových bublin. K hlazení 
čerstvé betonové směsi použijeme plovoucí vibrační lištu Enar QZH. 
Po vyzrání desky, minimálně 28 dnů, budou umístěn fošny tvořící hrany schodišťových stupňů. 
Fošny budou připevněny zatlučenými hřebíky do stěn. Do takto vytvořeného bednění se 
vybetonují jednotlivé schodišťové stupně.  
 
Odbednění  
Bednění odstraníme nejdříve po 28 dnech od realizace schodiště. Fošny budou 
očištěny od hrubých nečistot, a pokud to jejich stav dovolí, budou opětovně požity na 
vytvoření bednění. Nepoužitelné fošny budou uloženy do kontejneru na dřevěný odpad.  
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Ošetřování betonu 
Ošetřování betonu bude záviset na klimatických podmínkách během realizace. Beton 
budeme ošetřovat pravidelným vlhčením vodou. Nevlhčíme, pokud teplota klesne pod 5° C. 
Budou dodrženy podmínky podle normy ČSN EN 206-1 [14] a ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí [15] Zároveň bude probíhat zkouška dovážených betonových směsí dle 
ČSN EN 12350-4, Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti.[16] 
 
5.1.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu realizace železobetonové monolitické 
konstrukce jsou přesně specifikovány požadavky.  
Vstupní kontrola: 
 Kontrola projektové dokumentace a výrobní dokumentace 
 Kontrola staveniště 
 Zkontrolování předchozí etapy 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola vytýčení stěn a sloupů 
 Průběžná kontrola dodávek čerstvé betonové směsi 
 Kontrola umístění a polohy výztuže 
 Kontrola provedení bednění 
 Kontrola zhutňování a ukládání čerstvé betonové směsi ČSN EN 12350-4 [16] 
 Kontrola ošetřování betonu ČSN EN 206-1 [14] 
 Kontrola pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem 
 Dodržování technologické pauzy 
 Kontrola odbedňování konstrukce 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Výstupní kontrola: 
 Kontrola provedení konstrukce dle prováděcí dokumentace 
 Geometrická kontrola realizovaných konstrukcí 
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5.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Na staveništi budou dodržovány obecné požadavky na ochranu a bezpečí osob 
vyskytujících se na staveništi. Na staveništi se budou pohybovat pouze oprávněné osoby. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni v BOZP a budou dodržovat bezpečnostní 
pokyny.  
Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích [17] 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
[18] 
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 [19] 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky [20] 
Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů [21] 
Zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [22] 
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [23] 
Nařízení vlády. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci [24] 
ČSN  270140 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem 
[25] 
 
 
5.1.10 Ochrana životního prostředí 
 
Během realizace bude dodržena hladina hluku.  Pracoviště bude vedeno tak, aby 
nedocházelo ke znečištění. Zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery stavebního odpadu. 
Odpad bude tříděn a nakládáno s ním podle zákona č. 185/2001 Sb., [8] 
 Komunikace v okolí staveniště budou udržovány v čistotě.   
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší [26] 
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Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny [27] 
Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech [8] 
 
5.2 Dřevostavba – řešení z CLT panelů 
 
5.2.1 Popis konstrukčního řešení 
 
Pro nosnou svislou a nosnou vodorovnou konstrukci polyfunkčního objektu byl zvolen 
konstrukční systém z CLT (cross laminated timber) dřevěných panelů. Konkrétněji byly 
zvoleny výrobky společnosti NOVATOP.  Dřevěné, velkoformátové panely jsou vyráběny 
metodou lepením  křížem vrstveného masivního dřeva.  
Pro výrobu panelů je potřeba, aby se vlhkost v řezivu ustálila na 8%. Vlhkost v této hladině 
zabraňuje sedání, sesychání a prasklin struktury dřeva. Počet vrstev může být různý a určuje 
konečnou tloušťkou výrobku. Jednotlivé lamely se mezi sebou lepí ve všech směrech.  K lepení 
panelů se používají polyuretanová lepidla, která jsou podle evropských norem schválena pro 
zhotovení nosných dřevěných stavebních dílů pro interiér i exteriér. [34] 
V diplomové práci jsou využity prvky označené pod obchodním názvem jako SOLID a 
ELEMENT. SOLID obsahuje stěnové a příčkové systémy. ELEMENT zahrnuje stropní panely. 
Rozměry jednotlivých prvků jsou vyráběny podle potřeby projektu. Omezením jsou pouze 
možnosti přepravy a statické vlastnosti. Dřevěné panely jsem si zvolil z více důvodů, jakými 
jsou:  
 Rychlost výstavby (suchá výstavba) 
 Použiti obnovitelného zdroje jako stavebního materiálu 
 Možnost využití pohledové kvality dřeva 
 Možnost umístění do vlhkých prostor 
 Vysoká prostorová tuhost  
 Minimální počet montážních spojů 
 Malá tloušťka nosných konstrukcí  
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5.2.2 Převzetí pracoviště 
 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu pracovní čety. Samotná část dřevostavby 
začíná na železobetonovém monolitickém stropě nad 1NP. Před předáním musí být 
zkontrolována rovinatost konstrukcí. Jak svislých (komunikační jádro), tak vodorovných 
(stropní deska). Konstrukce budou vyčištěny a zbaveny hrubých nečistot. Obvod stropní desky 
bude zajištěn provizorním dřevěným zábradlím o výšce 1m. Otvory pro prostupy ve stropní 
desce budou zakryty a zajištěny proti pádu. Betonáž komunikačního jádra a osazovaná 
dřevěných panelů probíhá souběžně, dle harmonogramu prací. 
O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
5.2.3 Personální obsazení 
 
Pro realizaci nosné konstrukce z dřevěných CLT panelů jsou zapotřebí tyto pozice: 
 
 Řidič nákladního automobilu 1x (+závozník) 
 Obsluha věžového jeřábu 1x 
 Montážní dělníci 8x 
 Vedoucí pracovní čety 1x 
Zaměstnanci jsou způsobilí k vykonávání činnosti a proškolení v BOZP. 
 
5.2.4 Pracovní pomůcky a použité stroje/mechanizace 
 
 závěsné šrouby,  
 excentrické závěsy),  
 zdvihací popruhy 
 jeřábnické popruhy 
 nastavitelné vzpěry pro zajištění ve svislé poloze 
 vrtačky (vrtání do betonu, na šroubování závěsů a vrutů) 
 stahovací ráčny 
 vodováha 
 pokud možno nivelační přístroj 
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 žebříky 
 palice 
 
5.2.5 Materiál 
 
 Kotvy (L profil),  
 šrouby s natloukací hmoždinou (popř. jiné),  
 vzduchotěsná páska butylkaučuková,  
 dřevěné podložky na podložení panelů.  
 Stavební vruty: Dual drive s talířovou hlavou (8 x 160, popř. jiné),  
 torx: (6 x 60, popř. jiné) a další dle potřeby.  
 Výplň do spojů: silikon, pur tmel, pur lepidlo, apod. 
 
5.2.6 Doprava a skladování 
Panely budou dováženy postupně z výrobny podle harmonogramu montážních prací, 
který vypracuje výrobce a bude v koordinaci s harmonogramem celé stavby.  
 
Primární doprava 
Panely budou dováženy na stavbu kamiónem s krytým návěsem (případně kontejner) 
z výrobny. Panely budou při přepravě uloženy a zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
při přepravě.  
 
Sekundární doprava 
Staveniště bude uzpůsobeno tak, aby bylo možné panely dopravovat z nákladního 
automobilu přímo na konkrétní místo na stavbě objektu. Staveništní dopravu zajistí věžový 
jeřáb Liebherr 42 K.1 Tímto způsobem vnitrostaveništní dopravy se zamezí vyvolání potřeby 
po skládkování panelů a jejich možnému poškození.  
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5.2.7 Pracovní postup 
Montáž stěnových dílců 
Velmi důležité je co nejpřesnější rozměření stropní konstrukce, na kterou budou panely 
usazovány a pozice jednotlivých stěn, a to z důvodu hladkého průběhu montáže a napojení 
jednotlivých panelů. Je dobré zkontrolovat délky úhlopříček. Na základě výkresové 
dokumentace rozmístíme montážní kotvy (na 1 panel šíře 2,5 m – cca 2 kotvy – cca 20 cm od 
krajů). Uložení stěnových panelů bude probíhat přímo na odizolovanou stropní desku nad 1NP. 
K izolaci použijeme asfaltový pás ELASTEK. Bude ponechána určitá mezera kvůli případným 
nerovnostem stropní desky tak, aby mohly být jednotlivé panely v rovině. Stěnové panely poté 
připevňujeme pomocí kotev (L profil) až ke stropní desce. Mezery zajistíme dřevěnými kolíky 
(viz obrázek 13). Ustavení panelů kontrolujeme vodováhou. 
 
Obrázek 13 Kotvení panelu k monolitickému podloží [34] 
 
Všechny stěnové panely jsou opatřeny identifikačními štítky s uvedením čísla pozice panelu ve 
stěně. Štítky (viz obrázek 14 a 15) jsou umístěny na horní hraně a v dolní části panelu, u 
obvodových stěn je tím označena vnitřní strana panelu. Do panelů seshora, horní strana se 
štítkem, není-li již připraveno od výrobce, zavrtáme závěsné šrouby a  pomocí excentrického 
závěsu upevníme na rameno jeřábu (viz obrázek 16). Panely umisťujeme za pomoci jeřábu 
Liebherr 42 K.1. 
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Obrázek 14 Umístění identifikačního štítku [34] 
 
 
Obrázek 15 Identifikační štítek [34] 
 
Jednotlivé stěnové panely postupně usazujeme podle montážního sledu (čísla panelů). Každý 
panel zajistíme vzpěrou a přichytneme ve spodní části k připraveným kotvám. Po úvodním 
upevnění a kontrole pozice zajistíme kotvy dalšími vruty. Začneme rohovým spojem, popř. v 
návaznosti na jiné konstrukce, čímž se zajistí prvotní stabilita panelů a spoje. Panely mezi sebou 
opatřujeme vzduchotěsnou butylkaučukovou páskou, popř. vyplníme pěnou. 
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Další panel umístíme pomocí jeřábu co nejblíže konečné pozici. Přesnou polohu můžeme 
zajistit pomocí stahovacích ráčen. Opět panel zajistíme vzpěrou a přichytneme ke kotvám. 
Zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu a následně zajistíme spoj odpovídajícími vruty. 
Rohový spoj nejlépe stavební vruty dual drive s talířovou hlavou v odpovídající délce (rozestup 
cca 50 cm, vzdálenost od kraje cca 10 cm). Podélný spoj – vruty (torx popř. jiné) ve dvou řadách 
(rozestupy viz výše, popř. menší). 
 
Obrázek 16 Doporučená manipulace se stěnovým dílcem [34] 
 
Mezi panely a mezi jejich spoji se v závislosti na směru namáhání (v rovině a kolmo na rovinu 
panelu) vyskytují smykové, tahové a tlakové síly. Je důležité, aby spojovací prostředek pronikl 
minimálně do 3. vrstvy panelu u směru kolmo na plochu a doporučuje se uspořádat spojovací 
prostředky min. ve dvou řadách. Nejmenší průměr vrutů by měl být 6 mm při šroubování do 
plochy a 8 mm při šroubování do hrany. Pokud není při šroubování do hrany panelu jiná 
možnost než pozice spojovacího prostředku rovnoběžně s vlákny, je třeba šroubovat pod úhlem 
min 30°. 
Při montáží panelů v pohledové kvalitě používáme vruty z vnější strany a stahovací ráčny v 
případě potřeby umisťujeme v dolní části panelů (obvykle bude zakryto podlahou) a poté z 
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vrchní části, abychom nepoškodili pohledovou stranu. V případě pohledové kvality lze i kotvy 
montovat z vnější strany. U svislých spojů můžeme buď nechat přiznanou spáru, anebo spoje 
zatmelit (větší pracnost a riziko prasklinek). Případné díry po vrutech zatmelíme a přebrousíme. 
V případě panelů s oboustrannou pohledovou kvalitou zapustíme spojovací vruty a poté je 
ošetříme krytkou anebo zatmelíme a přebrousíme. Zajištění vzduchotěsnosti u pohledové 
kvality se provádí z vnější strany (vzduchotěsné pásky v místě spojů, popř. vzduchotěsné folie 
u přechodu stěn a stropů). Úprava kolem oken a dveří: Můžeme nechat přiznané spáry, nebo na 
olemování a zakrytí spár použijeme nejlépe smrkové desky a lišty. [34] 
 
Montáž stropních panelů  
Manipulace stropních panelů se provádí pomocí věžového jeřábu umístěného na 
staveništi. Panely jsou již z výroby připraveny pro standardní zavěšovací systém pomocí 4 ks 
zdvihacích popruhů. Každý panel je opatřen identifikačním štítkem s uvedením čísla pozice a 
jednotlivé elementy se usazují podle kladečského plánu. Před vlastní montáží rozměříme 
staveniště a označení rastru panelu na místo uložení (např. stěna, lepené hranoly atd.). Panely 
umisťujeme do konečné polohy pomocí jeřábu, přičemž dbáme na to, aby byl mezi panelem a 
popruhovým systémem dodržován úhel cca 60° (viz obrázek 17). Je nutné dodržet minimální 
šířku uložení 40 mm na stěny NOVATOP SOLID. Přesnou polohu zajistíme pomocí 
stahovacích ráčen popř. palicí, přičemž je potřeba brát v úvahu pozici žeber v elementu, aby 
nedošlo k jeho poškození.  
 
 
Obrázek 17 Doporučená manipulace stropního panelu [34] 
V případě návaznosti na stěny NOVATOP SOLID v nepohledové kvalitě kotvíme stropní 
elementy ke stěnám ze spodní strany pomocí L profilů a stavebních vrutů odpovídající délky, 
56 
 
anebo z vrchní strany u pohledové kvality. Podélný spoj stropních elementů zajistíme opět 
pomocí vrutů přes přesazení. Pro zajištění vzduchotěsnosti spoje můžeme použít 
vzduchotěsnou fólii (protažení z vnitřní strany kolem stropního elementu a poté na vnitřní 
stranu navazujícího stěnového panelu). Další možností je provést spoj z vnější strany opět s 
pomocí vzduchotěsné fólie přelepené páskami, anebo pomocí zafrézované příložky mezi dvěma 
patry, která se přilepí PU lepidlem. Další patro je vhodné klást na těsnící pásku ( dle účelu 
použití) z důvodů přerušení akustických mostů. [34] 
Montáž a osazení stěnových a stropních panelů probíhá v každém patře analogicky. 
 
5.2.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu montáže dřevěných panelů jsou přesně 
specifikovány požadavky.  
Vstupní kontrola: 
 Kontrola projektové dokumentace a výrobní dokumentace 
 Kontrola staveniště 
 Zkontrolování předchozí etapy 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola umístění stěnových a stropních panelů  
 Průběžná kontrola dodávek materiálu 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Výstupní kontrola: 
 Kontrola správního sledu stěnových a stropních panelů 
 Geometrická kontrola umístění stěnových a stropních panelů 
 Kontrola tuhosti spojů 
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5.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Na staveništi budou dodržovány obecné požadavky na ochranu a bezpečí osob 
vyskytujících se na staveništi. Na staveništi se budou pohybovat pouze oprávněné osoby. 
Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni v BOZP a budou dodržovat bezpečnostní 
pokyny.  
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích [17] 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
[18] 
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 [19] 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky [20] 
Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů [21] 
Zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [22] 
Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce [23] 
Nařízení vlády. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci [24] 
ČSN  270140 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem 
[25] 
 
5.2.10 Ochrana životního prostředí 
Během realizace budou dodržena hladina hluku.  Pracoviště bude vedeno tak, aby 
nedocházelo ke znečištění. Zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery stavebního odpadu. 
Odpad bude tříděn a nakládáno s ním podle zákona č. 185/2001 Sb., [8] 
 Komunikace v okolí staveniště budou udržovány v čistotě.   
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Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší [26] 
Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny [27] 
Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech [8] 
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6 E. – Časový plán výstavby 
 
Příloha č.13 – Časový plán stavby 
 
7 F. – Položkový rozpočet 
 
Viz. příloha č.14 – Položkový rozpočet 
 
8 G. – Výkres zařízení staveniště 
 
Viz výkres C.4    Zařízení staveniště    1:200 
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9 Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo zpracování části stavebně technologického provedení 
polyfunkčního objektu v Krnově, štítek obálky budovy, tepelné posouzení vybraných 
konstrukcí, harmonogram a rozpočet zvolené části. 
Pro návrh objektu byly zvoleny dva konstrukční systémy. Železobetonová monolitická 
konstrukce a montovaná konstrukce z dřevěných CLT panelů. Monolitická část objektu je 
použita na suterén, 1NP  a komunikační jádro.  
CLT panely jsou zvoleny od společnosti NOVATOP. Na svislé konstrukce jsou navrženy 
stěnové panely s názvem SOLID tl.124 mm. Stropní dílce se dodávají pod názvem ELEMENT. 
V projektu jsou navrhnuty stropy tl. 340 mm. 
Pro technologický postup je vypracován časový harmonogram znázorňující sled a dobu trvání 
konkrétních prací. Zároveň byl vypracován položkový rozpočet konkrétního technologického 
úseku.  
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